

Приложение 11

Согласовано:

Наименование организации
Должность руководителя
Генеральный директор
ООО «УК Креатив»

/Винокурова А.А./
(Ф.И.О.)
«23» октября 2017г.
М.П.

Утверждаю:

Глава
муниципального образования
Солнечногорского района

_____ / _____ /

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 201_ г.
М.П.

Отчет по исполнению плана-графика
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
к работе в осенне - зимний период 2017/2018 года
городского поселения Солнечногорск
на «23» октября 2017 г.

№ п/п	Показатели (адрес ремонтируемого объекта)	Краткое описание работ	Единица измерения	Значение		Дата начала работ		Дата окончания работ	
				По плану	Фактически	По плану	Фактически	По плану	Фактически
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ремонт крыши и кровли, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
1.1.	ул. Красная дом 133 (кровля подъезда)	Демонтаж кровельного покрытия. Гидроизоляция кровли. Установка отливов парапета из оцинкованной стали.	М ²	57,0	57,0	07.08.2017	07.08.2017	08.08.2017	08.08.2017
1.2.	ул. Колхозная дом 18	Демонтаж кровельного покрытия. Гидроизоляция кровли. Герметизация примыканий.	М ²	13,0	13,0	09.08.2017	09.08.2017	10.08.2017	10.08.2017
2.	Ремонт фасадов, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
2.1.	ул. Ленинградская дом 18	Герметизация и утепление	м	40,0		11.01.2017	11.01.2017	12.01.2017	12.01.2017

		шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)							
2.2.	ул. Ленинградская дом 18	Герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	21,0	21,0	01.03.2017	01.03.2017	02.03.2017	02.03.2017
2.3.	ул. Ленинградская дом 18	Герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	36,0	36,0	01.03.2017	01.03.2017	02.03.2017	02.03.2017
2.4.	ул. Ленинградская дом 18	Герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	51,0	51,0	03.04.2017	03.04.2017	04.04.2017	04.04.2017
2.5.	ул. Ленинградская дом 18	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	33,7	33,7	24.05.2017	24.05.2017	25.05.2017	25.05.2017
2.6.	ул. Ленинградская дом 18	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	20,0	20,0	24.05.2017	24.05.2017	25.05.2017	25.05.2017
2.7.	ул. Ленинградская дом 18	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	62,2	62,2	24.05.2017	24.05.2017	25.05.2017	25.05.2017
2.8.	Тимоновское шоссе дом 4	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, герметик)	м	123,0	123,0	05.07.2017	05.07.2017	09.07.2017	09.07.2017
2.9.	Тимоновское шоссе дом 4	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, герметик)	м	21,0	21,0	06.07.2017	06.07.2017	09.07.2017	09.07.2017
2.10.	Тимоновское шоссе дом 4	Вторичная герметизация и утепление шва (пена монтажная, герметик)	м	60,0	60,0	07.07.2017	07.07.2017	09.07.2017	09.07.2017
2.11.	ул. Ленинградская дом 18	Утепление торцевой стены жидкой теплоизоляцией	М ²	36,0	36,0	09.07.2017	09.07.2017	09.07.2017	09.07.2017
2.12.	ул. Ленинградская дом 18	Герметизация ложного балкона	м	40,0	40,0	14.08.2017	14.08.2017	14.08.2017	14.08.2017
2.13.	ул. Ленинградская дом 18	Вторичная герметизация и утепление шва	м	21,0	21,0	14.08.2017	14.08.2017	14.08.2017	14.08.2017
3.	Ремонт подъездов, общих	х	ж.д.			х	х	х	х

	коридоров, в том числе по адресам:								
3.1.	Тимоновское шоссе дом 4	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	580,0		10.06.2017	10.06.2017	11.08.2017	11.08.2017
3.2.	ул. Красная дом 121	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	4 225,0		10.03.2017	10.03.2017	30.09.2017	30.09.2017
4.	Текущий ремонт перекрытий, чердаков и подвалов, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
5.									
5.1.			м						
6.	Ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
6.1.	мкрРекинцо дом 3	Изоляция труб отопления	м	20,0		14.08.2017	14.08.2017	15.08.2017	15.08.2017
6.2.									
7.	Замер сопротивления изоляции электросетей, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
7.1.									
8.	Подготовка и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
8.1.									
9.	Подготовка и ремонт септиков,	х	ж.д.			х	х	х	х

	наружной канализации, в том числе по адресам:								
9.1.	ул. Колхозная дом 18	Ремонтные работы наружной канализации		м	20	01.08.2017	01.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
9.2.								
10.	Подготовка и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов инженерных сетей, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
10.1.									
11.	Очистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
11.1.	ул. Колхозная дом 18			м	37,5	10.07.2017	10.07.2017	11.07.2017	11.07.2017
12.	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
12.1.	Согласно графика								
13.	Подготовлено для эксплуатации в отопительный период		МКД		15	15	х	х	х
13.1.	Площадь подготовленного жилфонда		м ²		83651,0	83651,0	х	х	х
14.	Финансирование: всего		тыс.руб.		459,910	459,910	х	х	х
14.1.	из них:						х	х	х
14.2.	Средства, выделенные из бюджета муниципального образования		тыс.руб.		0	0	х	х	х
14.3.	Собственные средства, выделенные предприятием		тыс.руб.		459,910	459,910	х	х	х

Семченко Наталья Александровна
Телефон 8 905 502 68 15

Согласовано:

Наименование организации
Должность руководителя
Генеральный директор
ООО «УК Креатив»

/Винокурова А.А./
(Ф.И.О.)
«23» октября 2017г.
М.П.

Утверждаю:

Глава
муниципального образования
Солнечногорского района

_____ / _____ /

(Ф.И.О.)
« ____ » _____ 201_ г.
М.П.

Отчет по исполнению плана-графика
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования
к работе в осенне - зимний период 2017/2018 года
сельского поселения _____
на «23» октября 2017 г.

№ п/п	Показатели (адрес ремонтируемого объекта)	Краткое описание работ	Единица измерения	Значение		Дата начала работ		Дата окончания работ	
				По плану	Фактически	По плану	Фактически	По плану	Фактически
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Ремонт крыши и кровли, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
1.1.	дер. Новая дом 29	Демонтаж кровельного покрытия. Гидроизоляция кровли. Герметизация примыканий. Устройство окантовки и установка парапета из оцинкованной стали.	М ²	25,2	25,2	01.09.2017	01.09.2017	08.09.2017	08.09.2017
1.2.	дер. Новая дом 3	Установка конька кровли	м	3,0		10.07.2017	10.07.2017	10.07.2017	10.07.2017
1.3.	дер. Хметьево дом 3	Гидроизоляция кровли. Герметизация (промазка) стыков и примыканий кровли балконов.	М ²	90,0	90,0	21.08.2017	21.08.2017	31.08.2017	31.08.2017

1.4.	дер. Новая дом 29	Демонтаж кровельного покрытия. Гидроизоляция кровли. Герметизация примыканий. Устройство окантовки и установка парапета из оцинкованной стали.	М ²	30,0	30,0	01.09.2017	01.09.2017	09.09.2017	09.09.2017
2.	Ремонт фасадов, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
2.1.	дер. Новая дом 4	Вторичная герметизация межпанельного шва без вскрытия старого шва (промазка)	м	20,0	20,0	11.01.2017	11.01.2017	15.01.2017	15.01.2017
2.2.	дер. Новая дом 4	Вторичная герметизация межпанельного шва (пена монтажная, герметик)	м	9,0	9,0	11.01.2017	11.01.2017	15.01.2017	15.01.2017
2.3.	дер. Новая дом 17	Вторичная герметизация	м	45,0	21.03.2017	21.03.2017	21.03.2017	01.04.2017	01.04.2017
2.4.	д.п. Поварово мкр Локомотивный дом 12	Вторичная герметизация межпанельного шва (пена монтажная, вилатерм, герметик)	м	51,0	21.03.2017	21.03.2017	21.03.2017	01.04.2017	01.04.2017
2.5.	пос. Лесное озеро дом 8	Вторичная герметизация шва (пена монтажная, герметик)	м	96,0	96,0	11.08.2017	11.08.2017	31.08.2017	31.08.2017
2.6.	пос. Лесное озеро дом 9	Вторичная герметизация шва (пена монтажная, герметик)	м	34,0	34,0	11.08.2017	11.08.2017	31.08.2017	31.08.2017
2.7.	дер. Новая дом 11 (торец)	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва более 60 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметками	м	78,0	78,0	11.08.2017	11.08.2017	31.08.2017	31.08.2017
3.	Ремонт подъездов, общих коридоров, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
3.1.	пос. Лесное озеро дом 6	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил,	М ²	120,0	120,0	17.06.2017	17.06.2017	17.07.2017	17.07.2017

		радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.							
3.2.	пос. Лесное озеро дом 7	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.07.2017	17.07.2017	17.08.2017	17.08.2017
3.3.	дер. Новая дом 14	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.07.2017	17.07.2017	18.08.2017	18.08.2017
3.4.	дер. Новая дом 15	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.08.2017	17.08.2017	01.09.2017	01.09.2017
3.5.	дер. Новая дом 17	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	150,0	150,0	17.07.2017	17.07.2017	18.08.2017	18.08.2017
3.6.	дер. Соколово дом 47	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил,	М ²	120,0	120,0	17.08.2017	17.08.2017	01.09.2017	01.09.2017

		радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.							
3.7.	дер. Соколово дом 48	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.08.2017	17.08.2017	01.09.2017	01.09.2017
3.8.	дер. Соколово дом 49	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.08.2017	17.08.2017	01.09.2017	01.09.2017
3.9.	дер. Соколово дом 50	Шпатлевание и окраска поверхности стен и потолков. Окраска металлических конструкций перил, радиаторов отопления и стояков. Установка почтовых ящиков. Установка поручней на перилах.	М ²	120,0	120,0	17.08.2017	17.08.2017	01.09.2017	01.09.2017
4.	Текущий ремонт перекрытий, чердаков и подвалов, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
4.1.								
5.	Ремонт внутридомовых систем водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х
5.1.								
6.	Замер сопротивления изоляции электросетей, в том числе по адресам:	х	ж.д.			х	х	х	х

6.1.								
6.2.								
7.	Подготовка и ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, в том числе по адресам:	x	ж.д.			x	x	x	x
7.1.								
8.	Подготовка и ремонт септиков, наружной канализации, в том числе по адресам:	x	ж.д.			x	x	x	x
8.1.								
9.	Подготовка и ремонт индивидуальных тепловых пунктов, абонентских вводов инженерных сетей, в том числе по адресам:	x	ж.д.			x	x	x	x
9.1.								
10.	Очистка вентиляционных каналов, шахт, дымоходов, в том числе по адресам:	x	ж.д.			x	x	x	x
10.1.	дер. Лесное озеро дом 5	Очищение вентиляционных шахт		м	20,0	15.06.2017	15.06.2017	16.06.2017	16.06.2017
10.2.	дер. Лесное озеро дом 6	Очищение вентиляционных шахт		м	20,0	15.06.2017	15.06.2017	16.06.2017	16.06.2017
11.	Промывка и испытание внутридомовых инженерных сетей, в том числе по адресам:	x	ж.д.			x	x	x	x
11.1.								
11.2.								
12.	Подготовлено для эксплуатации в отопительный период	ж.д.		24	24	x	x	x	x
12.1.	Площадь подготовленного жилфонда	м ²		30 541,7	30 541,7	x	x	x	x
13.	Финансирование: всего	тыс.руб.		1185378	1185378	x	x	x	x
13.1.	из них:					x	x	x	x
13.2.	Средства, выделенные из бюджета муниципального образования	тыс.руб.		0	0	x	x	x	x
13.3.	Собственные средства, выделенные предприятием	тыс.руб.		1185378	1185378	x	x	x	x

Семченко Наталия Александровна
Телефон 8 905 502 68 15

